МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №11

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Управление разработкой через инструмент «тикетов» 3
   1.1 Понятие «тикет» 3
   1.2 Понятие «характеристики взаимодействия» 3
   1.3 Этапы управления разработкой 4
   1.4 Поддержка итеративности этапов разработки 4

1. Управление разработкой через инструмент «тикетов»

1.1. Понятие «тикет»

Тикет представляет собой единицу работы в системе управления задачами, фиксирующую конкретное требование, задачу или проблему. В рамках разработки системы корпоративного обмена сообщениями тикеты используются для формализации всех видов работ: реализации функциональности, исправления ошибок, доработки интерфейса и обеспечения безопасности.

Каждый тикет содержит описание задачи, приоритет, статус выполнения, ответственного исполнителя и при необходимости дополнительные материалы (логи, скриншоты, ссылки на код). Такой подход позволяет структурировать процесс разработки и обеспечить прозрачность выполнения работ.

1.2. Понятие «характеристики взаимодействия»

Характеристики взаимодействия определяют правила и параметры работы с тикетами внутри команды. К ним относятся порядок постановки задач, распределение ответственности, приоритеты выполнения и способы контроля.

В рамках проекта тикеты проходят через определённые статусы (например, «создан», «в работе», «на проверке», «завершён»), что позволяет отслеживать текущее состояние разработки. Также фиксируется связь между тикетами и изменениями в системе контроля версий, что обеспечивает прослеживаемость выполненных работ.

1.3. Этапы управления разработкой

Управление разработкой через тикеты осуществляется последовательно. На первом этапе формируется тикет с описанием задачи на основе требований. Далее задача назначается исполнителю, который выполняет реализацию в отдельной ветке системы контроля версий.

После завершения разработки тикет переводится на этап проверки, где осуществляется код-ревью и тестирование. В случае выявления ошибок тикет возвращается на доработку. После успешной проверки задача считается завершённой и интегрируется в основную ветку проекта.

Таким образом, тикеты выступают связующим элементом между требованиями, реализацией и тестированием.

1.4. Поддержка итеративности этапов разработки

Использование тикетов обеспечивает итеративный характер разработки. Проект разбивается на небольшие задачи, каждая из которых проходит полный цикл — от постановки до завершения.

Это позволяет постепенно наращивать функциональность системы, регулярно получать промежуточные результаты и оперативно реагировать на изменения требований. Итеративный подход также упрощает выявление и исправление ошибок, так как каждая задача рассматривается отдельно и имеет ограниченный объём.

В результате управление через тикеты повышает управляемость проекта, улучшает взаимодействие внутри команды и способствует более эффективной реализации системы.